

DIRECCIÓN: 1A CALLE 5-28 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00
TÉLEFONO: 7949-7010
DIRECTOR: CARLOS COC TIUL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CARLOS GARCIA DE LA VEGA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO/2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN (Arrastre)

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHINEBAL EL ESTOR, EL ESTOR, IZABAL	ALDEA CHINEBAL, EL ESTOR, IZABAL	Q1,051,000.00	CODEDE	90 DIAS	1,000	CONSTRUCTORA H&M	ALCALDE MUNICIPAL	ADIUNTO CONTRATO
2	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUA MAYAS CABECERA MUNICIPAL EL ESTOR,	BARRIO SAN MARCOS, EL ESTOR, IZABAL	Q2,027,289.00	CODEDE	105 DIAS	2,000	CONSTRUCTORA CyG	ALCALDE MUNICIPAL	ADIUNTO CONTRATO
3	CONSTRUCCION EDIFICO CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA LA MUJER SOBREVIVIENTE CAIMUS ALDEA CHICHIPATE EL	ALDEA CHICHIPATE EL ESTOR, IZABAL	Q938,000.00	CODEDE	180 DIAS	1,000	CONSTRUCTORA Y TRASPORTES ESPIBA	ALCALDE MUNICIPAL	ADIUNTO CONTRATO




CARLOS COC TIUL

ENLACE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DMP

DIRECCIÓN: 1A CALLE 5-28 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00
TELÉFONO: 7949-7019
DIRECTOR: CARLOS COC TIUL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CARLOS GARCIA DE LA VEGA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO/2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCION

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
SIN MOVIMIENTO									



[Handwritten signature in blue ink]

CARLOS COC TIUL

ENLACE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICICA D...